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빈푹성 투자 촉진 및 지원국에 투자 프로젝트의 행정철자를 원 스톱 서비시로 처리하는 규정을 발행


빈푹성 인민 위원회
2003년 11월 26일 인민 의원회 및 인민위원회 조직 법에 근거하여
효력기간 내에 투자에 관한 법률 및 법률 산하 문서에 근거하여
2011년 11월 8일에2011내지 2020기간 행정 대 개발 브로그램을 발행한30c/NQ-CP 호 정부의 결의안에 근거하여 
2007년6월 22일 지방에 행정기관에 원스톱 서비스를 적용 규제 발행한93/QĐ-TTg호  정부의 결정서에 근거하여
2012년 10월 26일 빈푹성 투자 촉진 및 지원국에 투자 프로젝트의 행정철자를 원 스톱 서비시로 처리하는 규정을 발행한242/TTr-VP호 빈푹성 인민위원회 사무실의 보고서

결정
제 1조.본 결정서를  “빈푹성 투자 촉진 및 지원국에 투자 프로젝트의 행정철자를 원 스톱 서비시로 처리하는 규정”과 같이 발행
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결정서
빈푹성 투자 촉진 및 지원국에 투자 프로젝트의 행정철자를 원 스톱 서비시로 처리하는 규정을 발행 (2012년 10월 29일40/2012/QĐ-UBND 빈푹성 인민위원회의 결정서와 같이 발행)

제 I  장
일반규정
제1. 조정 범위
빈푹성 투자 촉진 및 지원국에 국가 자원 및 공적개발원조 (ODA)로 적용한 투자 프로젝트의 행정철자를 원 스톱 서비시로 처리한 경우 본 규정은 빈푹성 투자 촉진 및 지원국(다음 국으로 한다)은  각 기관, 부서 (다음 부서로 한다)와원칙, 결합책임에 대하여   규정한다.
제 2조 . 적용 대상
1. 행정철자를 원 스톱 서비시로 처리한 각 부서(기획 및 투자, 재정); 빈푹성 각 부서 및 기관, 유관 기관과 결합하여 본규정 제 3조에 승인된 프로젝트의 행정철자를 처리한다.
2. 국고, 공적개발원조 ODA (다음에 투자자로 한다)로 적용한 프로젝트가 있는 조직
제 3조. 국에 “원 스톱 서비스”로 처리된 행정 철자 
1. 건설 투자 프로젝트를 검토, 승인.
2. 입찰 계획을 검토, 승인
3. 공사 기간 연장서를 검토, 승인
4. 건설 투자 프로젝트 추가 경우 검토, 승인
5. 국고로 적용 프로젝트 결재를 검토, 승인
6. ODA 적용한 프로젝트를 검토, 승인
제 4조. 협력 규직
1. 투자자는 본 규정 제 3조에 규정된 국고 및 ODA 로 빈푹에 적용한 프로젝트가 있는 경우 국에 거래를 진행하고 행정철자 처리한 신청서를 제출하고 결과를 받은다.
2. 국은 행정절차 처리 시정서릉 접수처이고 투자자에게 결과를 답변하는 기관이다. 국은 각 기관의 직능, 임무대신 하지 않다. 국은 서류의 정규의성, 충분 성에 대한 책임을 진다; 각 부서에 행정 절차를 권한대로 처리하고 규정기간대로 투자자에게 결과를 전달하여 재촉
3. 각 유관 부서는 빈푹 투자 촉진 및지원국이 보낸 서류를 받아여 궈한대로 처리하고 본 규정에 규정된 내용, 기간에 따라 결과를 답변하고 인민위원회 및 법률에 책임을 짐
4. 서류, 수수료,  및 심사 비용은 법률 및 빈푹 인민위원회의 규정에 근거하여 징수하고 국, 부서, 국의 엡사이트, 빈푹성의 소통 퍼털 사으트 및 담당기관에 공개 게시해야 함
행정 철자 처리 결과를 받는 이후 투자자는 심사비용을 재정청에 직접 납부
제 5조. 행정 철자 처리 책임 
1. 국은 투자자한테 서류 접수, 심사; 서류 관리 장보에 등록, 컴퓨터에 데이터를 입력; 영수증 및 결과 답변 기간 및 서류 전달 기간을담당기관에 보내여 처리
규정에 근거하여 서류가 틀리거나 부족한 경우 국의 게시판에  규정된 내용에 따라 투자자가 서류를 추가, 완료하기 위하여 국은 문서로 안내
2. 부서의 책임
a) 능력 실무자를 배정하여 서류를 접수 시 사인하고 서류를 “원 스톱 서비스”로 처리하고 국에 서류 처리 실무자 명단을 보냄
심사과정에 문의가 있는 경우 담당기관은 안내서를 국, 투자자 및 유관기과에 보냄. 투자자의 주관적아니 객관적 이유로 인하여 처리 기간이 지난 경우 담당기관은 국에 이유 및 답변기간을 통보
b) 서류 얀식 및 서류작성 법, 비용을 공개하고 담당기관은 행정비용을 단순화로 관리하여 동시에 국에 서류양식 1부를 보내야 함; 변경한 경우 국에 바로 통보하고 투자자 안내 진행.
c) 유관기관 의견 수렴기 위하여담당기관은다음과 같이 진행
- 서류를 받을 때 담당기관은 안내서 및 각 부서 의견 수렴한 서류 서식 (결합 진행하기 위하여 국에 공문을 발송) 등기 배송하거나 직접 전발된다. 유관 기관의 의견을 받은 이후 서류가 기침새나  누락, 수정해야 할 경우 공문으로 투자자 및 국에 통보
- 각 부서, 유관기관은 의견 수렴에 대한 책임을 지고 규정 기간 이내 담당기관에 직접 답변; 직접 답변 못 한경우 답변서를 이메일이나 팩스로 보낸 이후 공문을 등기우표로 담당기과에 발송
d) 본 규정에 맞주기 위하여 본기관에 행정절차를 늘 검사, 교정해야 함
3. 투자자가 접수처를 잘 못 접수한 경우 다음과 같이 처리
a) 국에 접수하지만 본 규정에 근거하여 조정 못 하는 경우 국이 투자자한테 처리 권한이 있는 담당기관에 연략하여 안내한다. 투자자가 서류양식에 대한 상담을 필요한 경우 국은 직접 지원하거나 서비스로 상담해 줄다.
b) 각 부서 에 접수하지만 처리 권한이 없는 경우  각 부서가 투자자에게 국에 서류를 접수하여 원 스톱 서비스로 처리
c) 본 규정에 따라    국에 접수한데  처리 권한이 없지만 본 규정이 발효 전 각국에 처리 중 서류의 경우 국이 부서에 반납하여 투자자에게 결과를 답변



 제 II 장
행정절차, 처리기간
제 6조. 건설 투자 프로젝트를 심사절차 , 승인
1.  담당기관: 기획 및 투자 청
2. 처리 절차, 처리 기간: 총 처리기간 (근무 날짜)은  A 그룹 경우 37일내로; B그룹 경우 30일내로; C 그룹 25 일내로;  다음과 같이 진행
a) 국은 규정에 근거하여 서류를 접수하고 심사하여 기회 및 투자 청에 발송; 처리기간은 02일내로 임
b) 기회 및 투자청: 서류를 접수, 프로젝트에 관한 유관 기관 (있는 경우)의 의견 수렴; 심사, 심사 보고서 작성하여 인민 위원회 사무실에 발송; 처리기간은 A  그룹의 경우 30일내로; B 그룹의 경우 24 일내로; C 그룹의 경우 20 일내로 처리
각 부서, 유관기관은 의견 수렴, 기획 및 투자청에 결과를 전달여 책임을 진다; 처리 기간은  A  그룹의 경우 12일내로; B 그룹의 경우 9일내로; C 그룹의 경우 07  일내로 처리
c) 인민위원회 사무실의 책임은 서류를 접수, 심사 서류를 작성하여 인민위원회 지도자에 제출하고 투자자에게  결과를 답변; 답변 기간은 A 그룹의 경우 04 일내로; B 그룹의 경우 03 일내로; C그룹 경우 02 일내로.
d) 국은 결과를 받고 투자자에게 그 결과를 내줄다; 답변 기간은 01 일내로 임
제 7 조. 입찰 계획에 대한  심사 절차,  승인
1.  담당 기관: 기획 및 투자 청
2. 처리 절차, 처리 기간: 총 기간 (처리기간)은20 일내로;  다음과 같이 진행
a) 규정에 따라  국은 서류를 받고 심사하여 기획 및 토자청에 전달; 처리기간은 01 일 임
b)  기획 및 투자: 서류 접수,  심사, 심사 보고서 작성하여 인민 위원회 사무실에 전달; 처리 기간은 16 일내로 임
c) 인민 위원회 사무실은 서류를 받고 인민 위원회 지도자에 제출하고 결과를 답변; 처리 기간은 02 일내로
d) 국은 서류를 받고 투자자에게 답변; 처리 기간은 01 일내로

제 8조.  공사 기간 연장 심사 절차
1. 담당 기관: 기획 및 투자 청
         2. 처리 절차, 처리 기간: 총 처리기간은  A 그룹 경우 22일내로; B그룹 경우 17일내로; C 그룹 15 일내로;  다음과 같이 진행
a) 규정에 따라  국은 서류를 받고 심사하여 기획 및 토자청에 전달; 처리기간은 02일 임
b) 기회 및 투자청: 서류를 접수, 프로젝트에 관한 유관 기관의 의견 수렴; 심사, 심사 보고서 작성하여 인민 위원회 사무실에 발송; 처리기간은 A  그룹의 경우 16 일내로; B 그룹의 경우 12 일내로; C 그룹의 경우 10 일내로 처리
c) 인민위원회 사무실의 책임은 서류를 접수, 심사 서류를 작성하여 인민위원회 지도자에 제출하고 투자자에게  결과를 답변; 답변 기간은 A 그룹의 경우 03 일내로; B 그룹, C그룹 경우 02 일내로.
d)  국은 서류를 받고 투자자에게 답변; 처리 기간은 01 일내로

제 9조.  공사 기간 연장 심사 절차

1. 담당 기관: 기획 및 투자 청
2. 처리 절차, 처리 기간: 총 처리기간은  A 그룹 경우 37일내로; B그룹 경우 28일내로; C 그룹 23 일내로;  다음과 같이 진행
a) 규정에 따라  국은 서류를 받고 심사하여 기획 및 토자청에 전달; 처리기간은 02 일 임
b) 기회 및 투자청: 서류를 접수, 프로젝트에 관한 유관 기관의 의견 수렴; 심사, 심사 보고서 작성하여 인민 위원회 사무실에 발송; 처리기간은 A  그룹의 경우 30일내로; B 그룹의 경우 22 일내로; C 그룹의 경우 18 일내로 처리
	각 부서, 유관기관은 의견 수렴에 대한 책임을 지고 규정 기간 이내 결과를 기획 및 투자청에 전달; 처리기간은 기획 및 투자청의 공문 받은 이후  A  그룹의 경우12일내로; B 그룹의 경우 07  일내로; C 그룹의 경우 05 일내로 처리
c) 인민위원회 사무실의 책임은 서류를 접수, 심사 서류를 작성하여 인민위원회 지도자에 제출하고 투자자에게  결과를 답변; 답변 기간은 A 그룹의 경우 04 일내로; B 그룹의 경우 03 일내로; C그룹 경우 02 일내로.
d) 국은 서류를 받고 투자자에게 답변; 처리 기간은 01 일내로

제 10조.  ODA로 적용 프로젝트  심사 절차
1.  담당 기관: 기획 및 투자 청
2. 처리 절차, 처리 기간: 총 처리기간 (근무 날짜)은  투자 프로그램 경우 38일내로;  기술 보조 프로젝트 경우 15일내로;  다음과 같이 진행
a) 규정에 따라  국은 서류를 받고 심사하여 기획 및 토자청에 전달; 처리기간은 02일 임
b) 기회 및 투자청: 서류를 접수, 프로젝트에 관한 유관 기관 (있는 경우)의 의견 수렴; 심사, 심사 보고서 작성하여 인민 위원회 사무실에 발송; 처리기간은처리기간은  투자 프로그램 경우 31일내로;  기술 보조 프로젝트 경우 10일내임
각 부서, 유관기관은 의견 수렴에 대한 책임을 지고 규정 기간 이내 결과를 기획 및 투자청에 전달; 처리기간은 기획 및 투자청의 공문 받은 이후  처리기간은  투자 프로그램 경우 12일내로;  기술 보조 프로젝트 경우 07일내로 처리
c) 인민위원회 사무실의 책임은 서류를 접수, 심사 서류를 작성하여 인민위원회 지도자에 제출하고 투자자에게  결과를 답변; 답변 기간은처리기간은  투자 프로그램 경우 04일내로;  기술 보조 프로젝트 경우 02일내로 처리.
d) 국은 서류를 받고 투자자에게 답변; 처리 기간은 01 일내로

제 11조. 국고로 적용 프로젝트  심사 절차
1. 담당 기관: 재정청
2. 처리 절차, 처리 기간: 총 처리기간은  A 그룹 경우 04 개월로; B그룹 경우 3,5 개월내로; C 그룹 04 개월내로;  기술 경제 보고서 작성 프로젝트 경우 15일내로;  다음과 같이 진행다음과 같이 진행
a) 규정에 따라  국은 서류를 받고 심사하여 재정청에 전달; 처리기간은 02 일 임
b) 재정청: 서류를 접수, 프로젝트에 관한 유관 기관의 의견 수렴; 심사, 심사 보고서 작성하여 인민 위원회 사무실에 발송; 처리 기간: 총 처리기간은  A 그룹 경우 03개월 21일내로; B그룹 경우 3개월 06일내로; C 그룹 03 개월 21일내로;  기술 경제 보고서 작성 프로젝트 경우 02개월 21일내로 처리.
각 부서, 유관기관은 의견 수렴에 대한 책임을 지고 규정 기간 이내 결과를 기획 및 투자청에 전달; 총 처리기간은  A, B 그룹 경우12일내로; C 그룹 및 기술 경제 보고서 작성 프로젝트 경우 10 일내로 처리.

부, 중앙 기관 의견을 묻는 경우 재정청은 공문으로 각 부, 유관 기관에 연락하여 의견을 참고함
서류가 지침새나 누락한 경우 국에 받은 날부터 투자자가 30일내로 수정, 완료해야 한다. 청은 국에 다음과 같은 내용은 보내야 한다; 01 일내로, 국은 투자자에게 서류 완료 기관을 통보;  국의 통보는 받는 날부터 15일내로 투자자에게 추가 서류를 요청; 투자자의 추가 서류를 받은 이후 01 일내로 국은 재정청에 발송
검토 이후 재정청은 진행 보고서 및 프로젝트 결재 검토
c) 인민위원회 사무실의 책임은 서류를 접수, 심사 서류를 작성하여 인민위원회 지도자에 제출하고 투자자에게  결과를 답변; 답변 기간은 A 그룹의 경우 04 일내로; B 그룹의 경우 03 일내로; C그룹 경우 02 일내로.

d) 국은 서류를 받고 투자자에게 답변; 처리 기간은 01 일내로

제 III 장
단행
 제 12 조. 진행 책임
1. 빈푹 촉진 및 지원 국
a) 본 결정에 근거하여 ”원 스톱 서비스” 서류 접수, 안내, 처리함
b) 각 유관한 부서와 결합하여 통일적 행정 절차를 검토하고, 단순적으로 처리하고 동시에 기타의  절차와 같이 진행; 토자자에게 알려주기 위하여 국에 서류서식, 양식, 절차를 공개 처리함
c) 국은 본 규정에 근거하여 유관한 기관의 행정수속  처리 현황 ( 소프트웨어 설립,  기록 시스템  설치) 감시하거나 인민 위원회, 지도위원회, 상밈 지도위원회에게 결과 보고서 주기적, 불시 보고하고 처리 방향을 제출
d) 행정 절차 처리시 투자자의 어려움, 문의 를 해결히기 위하여 늘 감시, 검토하고 유관 기관과 합결하여 해결
2. 각 인민 위워회의 산하 부서 결합하고 행정 절차를 원 스톱 서비스로 적용하여  처리시 다음과 같은 책임을 진다 : 
a) 원 스톱 서비스를 적용하여 서류 접수 절차, 행정절차 처리한 유관 기관을 감시하고 인민 위원회 사무실(행정 절차 처리 규정에 대하여)과 결합하고  본 규정에 적합하기 위하여 인민위원회에  참모.
b) 지방은 승인 된 분야에 따른 발전 계획, 분야 및 지방에 따른 투자 기대 프로젝트 명단, 원 스톱 서비스를  적용한 행정 절차에 관한 규정을 공개하고 국에 지도서 01부 및 유관 서류를 공개하여 제공
c) 각 기관은 적극적으로 결합하고  규정기간에 따라 원 스톱 서비를 적용하여 처리
제 13조. 표창, 기율
1. 빈푹 투자 촉진 및 지원국은 자주 감시, 총합하여 인민위원회장에게 본 결정을 잘 진행하는 공공 기관에 있는 단제 및 개인; 투자자 를  표창에 대하여 주기(매년) 또는 급변(수시) 제시
2. 행정 절차를 처리 과정에 공공기관에 있는 단체, 개인, 투자자는  본 결정을 진행 중에 과실로, 방해, 폐를 끼치하거나 일의 해결이 늦은 경우 현행 법률의 규정대로 처리
제 14 조. 진행 조항
기획 및 투자청장, 재정청장 및 행정 절차를 결합하여 처리하는 기관 장, 유관 투자자는  본 규정에 규정된 책임을 짐
행정 절차 처리 기관은 전 간부, 직원, 공무원에게   본 규제에 규정을 통보하여 진행
그 전에 성급 인민위원회는 승인된 행정절차에 대한 규정이나 본 결정과 다르게 규정된 내용이 각 유관 부서는 조정 또는 권한이 있는 기관에 본 규정과 합리적으로 제시하여 조정
규정를 진행 과정에 만일 어려움 또는  문의이 있는 경우 기업 소통 퍼털 사이트 회원은 인민위원회에 보고하여 규제를 합리적으로 변경./.

	인민 위원회  위원회장 서리
사인

Phùng Quang Hùng
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